

ITEM No 3523/56

K
April 6
MC-1305

HUNGARY

COMMUNICATIONS /0500/
Railways /0505/

WORK ON GYOR RAILWAY STATION HELD UP.

SOURCE: "Gyori Hirlap."

DATE OF OBSERVATION: March 1956.

SUMMARY: See the headline, please.

EVALUATION COMMENT: Press review.

X X X

A "Győri Hirlap" jelenti 1956 március 8.-án:

"Ez év januárjában még teljes erővel építkeztek a GYŐRI vasutállomáson. A februári, szokatlan nagy hideg azonban néhány hétre "befagyasztotta" az építőmunkát. Nemrég még úgy volt, - mondja PENKALA elvtárs, hidésszmérnök, építésvezető, hogy ez év augusztus 20-ra átadhatjuk az épületet. Zökkenő volt azonban a faanyag ellátásnál. Ha a tervezett ütemet tartani akarjuk, havonta 280 köbméter faanyagot kellene kapnunk, ennyi pedig egyetlen építkezésre az országban nem tud jutni. Így azután abban az állapotunk meg a minisztériummal, hogy ez év december 31 lesz az átadás végső határideje, de akkor azután az utolsó téglának is a helyén kell állnia, kívül és belül egyaránt. Fontos része az állomásépítkezésnek a Lenin-híd kiszélesítése is. Már hirt adtunk arról, hogy az uttest az új hidon kilenc méter széles lesz, a jelenlegi 5.20 méterrel szemben."

End.